

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 10/2014

„Revitalizace centra obce Troubky“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Obec TROUBKY

Územně samosprávný celek

se sídlem: Dědina 286/29, Troubky, 75102 Troubky nad Bečvou

Zastoupena: **Mgr. Radkem Brázdou, starostou obce**

IČ: 00302104 DIČ: CZ 00302104

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-1616990297/0100

Tel: 581 299 211, e-mail: podatelna@troubky.cz

a

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

se sídlem: Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov

zastoupena: Ing. Antoníne Bagarem, jednatelem společnosti

Zápis v OR u KS Ostrava, odd. C, vložka 4083

IČ: 47155558 DIČ: CZ47155558

Telefon: 581 222 021

Fax: 581 222 022

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 14404-831/0100

Zástupce zhotovitele ve věci vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí): Radomír Vodák

I.

1. Obec Troubky jako objednatel veřejné zakázky s názvem „Revitalizace centra obce Troubky“, rozhodla dne 12.6. 2015 usnesením Rady obce č. 17/2015 o uzavření Dodatku k této smlouvě o dílo z důvodu nezbytné realizace nepředpokládaných stavebních prací popsanych v příloze tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla „Revitalizace centra obce Troubky“ bude z důvodů uvedených v článku I. tohoto Dodatku navýšena, a to o částku **142 756 Kč bez DPH**. Podkladem pro navýšení ceny z důvodu realizace nezbytných stavebních prací byla cenová nabídka zhotovitele ze dne **27. 5. 2015**, která byla objednatelem a jeho technickým dozorem po prověření odsouhlasena.

III.

1. V ostatních ustanoveních se tato smlouva o dílo nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Osoby podepisující tento Dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v tomto Dodatku, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet

V Troubkách dne 22. 6. 2015.

V dne 22. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00202104, DIČ: CZ00302104

SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dílečka 527/8 3
750 08 PŘEROV I-Město
IČO 47155350 DIČ CZ17155350


REKAPITULACE - "Revitalizace centra obce Troubky" - nepředpokládané stavební práce :

	cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH 21%
Zvětšený odkop podkladu za obrubou	35 918,00 Kč	7 542,78 Kč	43 460,78 Kč
Chodník vedle parkoviště	23 476,00 Kč	4 929,96 Kč	28 405,96 Kč
Chodník vedle stáv nástěnek	10 942,00 Kč	2 297,82 Kč	13 239,82 Kč
Odstranění bet desky u prodej potravin	25 620,00 Kč	5 380,20 Kč	31 000,20 Kč
Navýšení podkladních vrstev živice	46 800,00 Kč	9 828,00 Kč	56 628,00 Kč
Cena celkem	142 756,00 Kč	29 978,76 Kč	172 734,76 Kč

OBEC TROUBKY
 751 02 TROUBKY, okres Přerov
 IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



SISKO spol. s r.o.
 3 Velká Dílačka 527/8 3
 750 05 PŘEROV I-Město
 IČO 47156350 DIČ CZ47156350



Stavba: Troubky rev.centra - stavební úpravy uznatelné pro navýšení
Objekt: Zvětšený odkop podkladu komunikace v prostoru ZÚ za obrubou.

Objednatel:
Zhotovitel: SSKO s.r.o., Velká Dílačka 8, 750 02 Přerov
Místo: Troubky

Zpracoval:
Datum: 27.10.15

Stavba: Troubky rev.centra - Zvětšený odkop podkladu komunikace v prostoru ZÚ za obrubou.

8	122201101	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 , tl. 25cm	m3	17,000	84,00	1 428,00	0,000
9	122201109	Příplatek za lepkost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,000	18,60	316,20	0,000
2	162601102	Vod přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,000	125,00	2 125,00	0,000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,000	11,40	193,80	0,000
11	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,000	95,00	3 230,00	0,000
12	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kam a zem na skládce (skládkovné)	t	34,000	150,00	5 100,00	0,000
3	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	67,500	15,80	1 066,50	0,000
4	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	135,000	36,80	4 968,00	0,000
5	181301110	Ornice dodávka	m3	33,000	280,00	9 240,00	0,000
5	181301111	Dovoz ornice ze vzdálenosti 12 km	m3	33,000	250,00	8 250,00	0,000

Součet	35 917,50
Stavební práce cena bez DPH v Kč	35 918,00
DPH 21%	7 542,78
Celkem	43 460,78

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

SSKO spol. s r.o.
3 Velká Dílačka 527/8 3
750 02 PŘEROV (Město)
IČO 47185350, DIČ CZ47185350

Stavba: Troubky rev.centra - stavební úpravy uznatelné pro navýšení

Objekt: Stavební úpravy chodníku vedle parkoviště na Obj. 0800 Zahradnické úpravy.

Objednatel:

Zhotovitel: SISCO s.r.o., Velká Dílažka 8, 750 02 Přerov

Místo: Troubky

Zpracoval:

Datum: 27.5.2015

Stavba: Troubky rev.centra - Stavební úpravy části chodníku vedle parkoviště na Obj. 0800 Zahradnické úpravy.

dl. 28,5 m, š. 1,4 m = 40 m²

6	113106171	Rozebrání dlažeb pl do 50 m ² ze zámkové dlažby do lože z kam	m ²	40,000	38,60	1 544,00	0,000
		Čištění stávající dlažby	m ²	40,000	25,00	1 000,00	
68	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	28,500	35,10	1 000,35	0,000
10	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,000	243,00	972,00	0,000
71	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,000	95,00	760,00	0,000
72	997221855	Poplatek za uložení odpadu z rumiska na skládce (skládkovné)	t	8,000	125,00	1 000,00	0,000
23	564801111	Doplnění, podklad ze štěrku tř. ŠD tl 50 mm	m ²	40,000	39,00	1 560,00	11,700
1	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m ²	40,000	16,80	672,00	0,000
32	916131213	Osazení sil obrubníku bet stojatého s opěrou do lože z betonu	m	28,500	175,00	4 987,50	0,646
33	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	28,500	80,00	2 280,00	0,320
11	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	40,000	175,00	7 000,00	34,408
		Dosyp zeminou za obruby, rozprostření tl vrstvy do 200 mm	m ³	2,000	350,00	700,00	0,000

Stavební práce cena bez DPH v Kč

DPH 21%

Celkem

23 475,86

23 476,00

4 929,96

28 405,96

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: C00302104

SISCO spol. s r.o.
3 Velká Dílažka 527/8 3
750 02 PŘEROV I-Město
IČO 47155098 DIČ CZ47155098

Stavba: Troubky rev.centra - stavební úpravy uznatelné pro navýšení
Objekt: Stavební úpravy části chodníku před stávajícími nástěnkami.

Objednatel:
Zhotovitel: SISCO s.r.o., Velká Dílačka 8, 750 02 Přerov
Místo: Troubky

Zpracoval:
Datum: 27.5.2015

Stavba: Troubky rev.centra - Stavební úpravy části chodníku před stávajícími nástěnkami.

dl. 17,4 m, š. 1,5 m = 26,1 m²

6	113106171	Rozebrání dlažeb pl do 50 m ² ze zámkové dlažby do lože z kam	m ²	26,100	38,60	1 007,46	0,000
		Čištění stávající dlažby	m ²	43,500	25,00	1 087,50	
68	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	35,10	175,50	0,000
23	564801111	Doplnění, podklad ze štěrku tl 50 mm	m ²	26,100	39,00	1 017,90	11,700
1	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m ²	26,100	16,80	438,48	0,000
32	916131213	Osazení sil obrubníku bet stojatého s opěrou do lože z betonu	m	5,000	175,00	875,00	0,646
11	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	26,100	175,00	4 567,50	34,408
		Dosyp zeminou za obruby, rozprostření tl vrstvy do 200 mm	m ³	2,000	350,00	700,00	0,000
5	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	19,500	55,00	1 072,50	0,000
Součet						10 941,84	

Stavební práce cena bez DPH v Kč
DPH 21%
Celkem

10 942,00
2 297,82
13 239,82

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

SISCO spol. s r.o.
3 Velká Dílačka 527/8 3
750 02 PŘEROV - Město
IČO 47186030 DIČ CZ047186030

Stavba: Troubky rev.centra - stavební úpravy uznatelné pro navýšení

Objekt: Stavební úpravy Odstranění betonové desky tl 28 cm před prodejnou potravin.

Objednatel:

Zhotovitel: SISCO s.r.o., Velká Dlážka 8, 750 02 Přerov

Místo: Troubky

Zpracoval:

Datum: 27.5.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce

1	113107132	Odstranění podkladu/krytů pl do 50 m2 z betonu prostého tl do 30 cm	m2	28,600	610,00	17 446,00	0,000
2	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,000	95,00	1 710,00	0,000
3	162601102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	75,00	600,00	0,000
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	11,40	91,20	0,000
5	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	28,600	16,80	480,48	0,000
6	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině	m2	28,600	36,80	1 052,48	0,000
7	181301110	Ornice dodávka	m3	8,000	280,00	2 240,00	0,000
8	181301111	Dovoz ornice ze vzdálenosti 12 km	m3	8,000	250,00	2 000,00	0,000

Součet

25 620,16

Stavební práce cena bez DPH v Kč

25 620,00

DPH 21%

5 380,20

Celkem

31 000,20

OBEC TROUBKY

751 02 TROUBKY, okres Přerov

IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

SISCO spol. s r.o.

3 Velká Dlážka 527/8 3

750 02 PŘEROV I-Město

IČO 47155353 DIČ CZ47155353

SISKO PŘEROV spol. s r.o.

Velká Dílačka 527/6

750 00 PŘEROV

Certifikát ČSN - ISO 9001 - 2000 a ČSN - ISO 14001 - 2004

ČSN ISO 18 001

OBEC TROUBKY

Dědina 286/29

Revitalizace centra obce Troubky:

Živičné práce, Plochy dle PD a skutečnosti:

REVITALIZACE OBCE:	m2	t/m2	t
Plocha dle PD:			
pokládka ACO 11 tl. 5 cm	1446,0	0,125	180,75
pokládka ACP 22 tl. 5 cm, vyrovnávka	208,0	0,125	26
Součet	1654,0	0,125	206,75

Plocha dalších komunikací mimo projekt:

(objednávka obce - opravy)

pokládka ACO 11 tl. 5 cm - křižovatka u pošty	358,0	0,125	44,75
pokládka ACO 11 tl. 5 cm - vjezd k prodejně potravin	53,0	0,125	6,625
pokládka ACO 11 tl. 5 cm - vjezd k garáži	10,0	0,125	1,25
Součet plocha navíc:	421,0	0,125	52,625

Celkem plocha pro pokládku / tonáž živice/ **2075,0** **0,125** **259,375**

Dodávka živičné směsi celkem společ. SKANSKA **283,8**

Rozdíl dodávka minus předpoklad: **24,425**

Odpovídající plocha pokládky pro rozdíl tonáže živice **195,0**

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	195,000	240,00	46 800,00
--	----	---------	--------	-----------

Součet, cena bez DPH

46 800,00

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

SISKO spol. s r.o.
3 Velká Dílačka 527/6 3
750 00 PŘEROV I-Město
IČO 47180380, DIČ CZ47180380