

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí II. a Vrbí III., Troubky – I. etapa“

uzavřené dne 10. 8. 2022 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Troubky

Se sídlem: Dědina 286/29, 751 02 Troubky

IČ: 00302104 DIČ: CZ00320104

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Brázda**, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s. r. o.

se sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

IČ: 29195446 DIČ: CZ29195446

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 251468660/0300

Zastoupena: jednatelem společnosti **Ing. Pavlem Rekem**

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022:

I.

Základní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce místní komunikace v rámci projektu „Rekonstrukce místní komunikace v ulici Vrbí II. a Vrbí III., Troubky – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
- 2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést práce nad rozsah uzavřené smlouvy o dílo, avšak související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku a dále méně práce, rovněž související s realizací daného předmětu plnění.

II.

Předmět díla

- 1) Článek 2. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o méně a více práce specifikované v Položkovém rozpočtu méně a více prací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto práce provést.

III.

Cena díla

- 1) Cena za dílo dle čl. 3. odst. 3.3 Smlouvy se mění o práce podrobně specifikované v příloženém Položkovém rozpočtu méně a více prací, přičemž celková cena díla se zvyšuje o celkovou částku (bez DPH): 22 410 Kč.
- 2) Cena za dílo sjednaná v čl. 3. odst. 3.3 Smlouvy, se navyšuje o cenu prací specifikovaných v Položkovém rozpočtu méně a více prací a činí nově:

Celková cena díla bez DPH: 1 921 399 Kč

sazba DPH: 21 %

výše DPH: 403 493,79 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 324 892,79 Kč

IV.
Ostatní ujednání

- 1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3) O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada obce na své schůzi konané dne 12. 10. 2022, č. usnesení 89R/692/2022.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méně a více prací.

V Troubkách dne 13. 10. 2022

V Držovicích dne


Za objednatele:

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



Za zhotovitele:

 **galvatrans s.r.o.** ①
Na Trávniku 414,
796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420-582 302 090
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2212** **Troubky Vrbí**
 Objekt: **04** **méněpráce živice**
 Rozpočet: **01** **přídlažba**

Objednatel: **Obec Troubky** IČO: **00302104**
 Dědina 286/29 DIČ: **CZ00302104**
 75102 Troubky

Zhotovitel: **GALVA TRANS, s.r.o.** IČO: **29195446**
 Na trávníku 414 DIČ:
 79607 Držovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 410,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 410,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 410,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 706,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 116,10 CZK

v Troubky

dne 13. 10. 2022

 **galvatrans s.r.o.**
 Na Trávníku 414
 796 07 Prostějov-Držovice
 Tel: +420 582 302 090
 IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

 Za zhotovitele

OBEC TROUBKY
 751 02 TROUBKY, okres Prostějov
 IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-27 090,00	-120,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			49 500,00	220,9
Cena celkem					22 410,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2212	Troubky Vrbí
O:	04	méněpráce živice
R:	01	přídlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-27 090,00
1	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 -120*0,25	m2	-30,00000	24,00	-720,00
				-30,00000		
2	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,4 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -30,00000	m2	-30,00000	19,00	-570,00
				-30,00000		
3	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11 obrušný, tl. 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -30,00000	m2	-30,00000	420,00	-12 600,00
				-30,00000		
4	577161124R00	Beton asfalt. ACP 16+ ložný, tl. 5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -30,00000	m2	-30,00000	440,00	-13 200,00
				-30,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				49 500,00
5	917932121RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 včetně dodávky silniční přídlažby	m	120,00000	412,50	49 500,00
Celkem						22 410,00