

SMLOUVA O DÍLO

č. 03/06/2017

Dodatek č.1

SMLOUVNÍ STRANY

Firma: **OBEC TROUBKY**
Adresa: Dědina 286/29, 751 02 Troubky

Zastoupená: ve věcech smluvních Mgr. Radek Brázda – starosta obce
Ve věcech technických Mgr. Martin Frgal – místostarosta obce

IČO: 00302104
DIČ: CZ00302104
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-1616990297/0100
dále jen objednatel

a

Firma: **BJM Přerov s.r.o.**
Sídlo firmy: Polní 2818/7
750 02 Přerov I - město
Zastoupená: ve věcech smluvních Ing. Janalík Pavel – jednatel společnosti
ve věcech technických Ing. Janalík Pavel
IČO: 25865021
DIČ: CZ25865021
Telefon: 728898358
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 23305
dále jen zhotovitel

Článek 1

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době pro objednatele „**Stavební a další související práce v objektu školní jídelny – víceprací**“ v rozsahu zápisů ve stavebním deníku a předaného nacenění víceprací – příloha tohoto dodatku č.1 SOD.

Článek 2

CENA DODÁVKY

- 2.1 Obě smluvní strany se dohodly podle nacenění víceprací č.1 ze dne 11.7. 2017 a víceprací č.2 ze dne 18.7. 2017 na celkové ceně víceprací:

Základní cena bez DPH	57.623,50 Kč
DPH 21 %	0 Kč

Cena celkem	57.623,50 Kč
-------------	--------------

- 2.2 **DPH 0 % (fakturace bez DPH):** u zakázek podle § 92e zákona o DPH číslo 235/2004 Sb. objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje jako osoba povinná k dani, což stvrzuje níže svým podpisem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo. Objednatel je povinen ke Smlouvě o dílo přiložit kopii registrace k platbě DPH.

Článek 3

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 V ostatních případech, které tento dodatek č.1 SoD neřeší, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 3.2 Obě strany prohlašují, že dodatek č.1 SoD uzavírají svobodně, vážně a určitě a že jeho obsah je zcela srozumitelný.
- 3.3 Tento dodatek č.1 SoD je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Součástí dodatku č.1 SoD jsou položkové rozpočty víceprací č.1 a č.2 jako přílohy tohoto dodatku č.1 SoD.
- 3.4 Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku č. 1 SoD.
- 3.5 Tento dodatek č.1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran. Obě strany obdrží jeden výtisk tohoto dodatku SoD.

V Troubkách dne 1. 08. 2017


V Přerově dne 24.07.2017

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

Objednatel


Zhotovitel
BJM PŘEROV s.r.o.
Polní 2818/7
750 02 PŘEROV I - Město
Tel.: 728 898 358, 581 200 662
IČ: 25865021 DIČ: CZ25865021
e-mail: bjmprerov@bjmprerov.cz

RADA OBCE TROUBKY

Projednáno a schváleno
radou obce Troubky dne 31.7.2017
Usnesení rady č.: 668/10.1/2017
Podpis starosty obce: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce 2

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Troubky

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubky

Projektant

Zhotovitel

BJM Přerov s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Janalík Pavel

18.07.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 752,00	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž 5 688,76	9	Bez pevné podl.	0	14 Územní vlivy 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 490,00	10	Kulturní památka	0	15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00
4	Montáž 10 498,54	11		0	16 Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00				17 Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 1 980,00				18 NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 19 409,30	12	DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

BJM PŘEROV s.r.o.
Pojná 2818/7
750 02 PŘEROV I - Město
Tel.: 728 898 358, 581 200 662
IČ: 00302104, DIČ: CZ25865021
e-mail: bjmpřerov@bjmpřerov.cz

Datum a podpis

E Přípočty a odpočty

23	Součet 7, 12, 19-22	19 409,30
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 19 409,30	4 076,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	23 485,30
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Kluzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce 2

Objekt:

Objednatel: Obec Troubky

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

JKSO:

Datum: 18.7.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	752,000	5 688,761	6 440,761	0,362	0,669
6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	752,000	3 492,100	4 244,100	0,362	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,000	1 937,831	1 937,831	0,000	0,669
99	Přesun hmot	0,000	258,830	258,830	0,000	0,000
PSV	PSV	490,000	10 498,541	10 988,541	0,054	0,005
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,000	341,136	341,136	0,001	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,000	3 339,721	3 339,721	0,006	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,000	465,977	465,977	0,000	0,005
734	Ústřední vytápění - armatury	0,000	5 038,560	5 038,560	0,003	0,000
767	Konstrukce doplňkové kovové	0,000	1 425,060	1 425,060	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	490,000	595,603	1 085,603	0,031	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,000	717,544	717,544	0,014	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	1 980,000	1 980,000	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>1 242,000</u>	<u>18 167,302</u>	<u>19 409,302</u>	<u>0,417</u>	<u>0,673</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce 2

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: Obec Troubky

Zpracoval: Ing.Janalík Pavel

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

Datum: 18.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	HSV	6 440,761	0,362
-----	-----	-----------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení	4 244,100	0,362
---	----------------------------------	-----------	-------

1	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	141,000	423,000	0,044
2	612311111	Hrubá omítka drážek a prostupů po ZTI nanášená ručně	m2	3,000	252,000	756,000	0,044
3	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	165,000	495,000	0,044
4	612311121	Hladká omítka drážek a prostupů po ZTI vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	215,000	645,000	0,044
5	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,000	49,500	148,500	0,022
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	4,800	33,500	160,800	0,021
7	620451211	Penetrace podkladu	m2	6,000	19,800	118,800	0,079
8	641960000	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou, včetně dodávky PUR pěny	m	4,800	25,000	120,000	0,001
9	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	625,000	625,000	0,052
10	553311170	<i>zárupeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>752,000</i>	<i>752,000</i>	<i>0,011</i>

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 937,831	0,000
---	------------------------------------	-----------	-------

11	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm vč. obřezání	m2	1,000	145,000	145,000	0,000
12	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	208,000	332,800	0,000
13	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	3,000	149,000	447,000	0,000
14	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	4,840	66,500	321,860	0,000
15	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,673	365,000	245,645	0,000
16	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	3,365	13,800	46,437	0,000
17	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,673	217,000	146,041	0,000
18	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	2,692	24,000	64,608	0,000
19	97908191	Poplatek skládka sutí	t	0,673	280,000	188,440	0,000

99	Přesun hmot	258,830	0,000
----	-------------	---------	-------

20	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	0,362	715,000	258,830	0,000
----	-----------	--	---	-------	---------	---------	-------

PSV	PSV	10 988,541	0,054
-----	-----	------------	-------

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	341,136	0,001
-----	-------------------------------------	---------	-------

21	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	1,500	185,000	277,500	0,001
22	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	1,000	58,000	58,000	0,000
23	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,355	1,680	5,636	0,000

722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 339,721	0,006
-----	----------------------------------	-----------	-------

24	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	9,000	235,000	2 115,000	0,005
25	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	9,000	56,000	504,000	0,000
26	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	3,000	154,000	462,000	0,000
27	722220111	Nástěnka průchozí d 20 x 1/2 PPR	ks	3,000	75,000	225,000	0,000
28	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	33,060	1,020	33,721	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					465,977	0,000
29	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	85,000	255,000	0,000
30	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,000	210,000	210,000	0,000
31	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	4,650	0,210	0,977	0,000

734	Ústřední vytápění - armatury					5 038,560	0,003
32	734209113	D+M ventilu radiátorového termostatického DN 10	kus	8,000	345,000	2 760,000	0,001
33	734211127	D+M hlavice ruční termostatického ventilu	kus	8,000	105,000	840,000	0,002
34	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	50,000	0,270	13,500	0,000

767	Konstrukce doplňkové kovové					1 425,060	0,000
35	767122111	D+M Al ochrany rohů 1,8 m	ks	4,000	350,000	1 400,000	0,000
36	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,000	1,790	25,060	0,000

771	Podlahy z dlaždic					1 085,603	0,031
37	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 15 ks/m2	m2	1,000	314,000	314,000	0,004
38	597000001	dlažba 300 x 300 x 9 - protiskluz	m2	1,400	350,000	490,000	0,027
39	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za nerovný povrch	m2	1,000	41,500	41,500	0,000
40	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,000	115,000	115,000	0,000
41	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,000	31,000	31,000	0,000
42	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	1,200	31,500	37,800	0,000
43	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	10,293	5,470	56,303	0,000

781	Dokončovací práce - obklady keramické					717,544	0,014
44	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	314,000	628,000	0,006
45	597610380	obklad 200 x 250 x 8	m2	0,000	235,000	0,000	0,000
46	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	1,000	45,000	45,000	0,008
47	781479196	Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1,000	25,000	25,000	0,000
48	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	6,980	2,800	19,544	0,000

21-M	Elektromontáže					1 980,000	0,000
49	HZS	Zásuvka pro plynový kotel a vedení pro prostorový termostat	kom	1,000	1 980,000	1 980,000	0,000

Celkem **19 409,302** **0,417**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Troubky

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Troubky

Projektant

Zhotovitel

BJM Přerov s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Janalík Pavel

11.07.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	12 593,05	9	Bez pevné podl.	0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	23 041,15	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	2 580,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		38 214,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

BJM PŘEROV s.r.o.
Polní 2818/7
750 02 PŘEROV I - Město
Tel.: 728 898 358, 581 200 662
IČ: 25865021 DIČ: CZ25865021
e-mail: bjmpřerov@bjmpřerov.cz

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	38 214,20
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 38 214,20	8 025,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	46 239,20

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Obec Troubky

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

JKSO:

Datum: 11.7.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	HSV	0,000	12 593,050	12 593,050	2,310	2,200
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,000	3 342,000	3 342,000	2,309	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,000	7 599,400	7 599,400	0,001	2,200
99	Přesun hmot	0,000	1 651,650	1 651,650	0,000	0,000
PSV	PSV	0,000	23 041,147	23 041,147	0,087	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,000	23 041,147	23 041,147	0,087	0,000
M	M	0,000	2 580,000	2 580,000	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	2 580,000	2 580,000	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		<u>0,000</u>	<u>38 214,197</u>	<u>38 214,197</u>	<u>2,397</u>	<u>2,200</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava podlahy varny ŠJ Troubky - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Obec Troubky

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Janalík Pavel

Datum: 11.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		HSV				12 593,050	2,310
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					3 342,000	2,309
1	631311125	Mazanina tl 100 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,750	3 140,000	2 355,000	1,840
2	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	4,200	235,000	987,000	0,469
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 599,400	0,001
3	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	26,000	120,000	3 120,000	0,001
4	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl 100 mm pl nad 4 m2	m3	1,000	2 220,000	2 220,000	0,000
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,200	365,000	803,000	0,000
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	11,000	13,800	151,800	0,000
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,200	217,000	477,400	0,000
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	8,800	24,000	211,200	0,000
9	97908191	Poplatek skládka suť	t	2,200	280,000	616,000	0,000
99	Přesun hmot					1 651,650	0,000
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	2,310	715,000	1 651,650	0,000
PSV		PSV				23 041,147	0,087
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					23 041,147	0,087
11	722131932	Propojení plastového potrubí D20	kus	2,000	72,000	144,000	0,001
12	722131932	Propojení plastového potrubí D25	kus	3,000	76,500	229,500	0,001
13	722131934	Propojení plastového potrubí D32	kus	2,000	91,000	182,000	0,002
14	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	19,000	235,000	4 465,000	0,011
15	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	14,000	295,000	4 130,000	0,014
16	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	17,000	362,000	6 154,000	0,019
17	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	19,000	56,000	1 064,000	0,001
18	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	14,000	58,000	812,000	0,001
19	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	17,000	65,000	1 105,000	0,001
20	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 20	kus	2,000	154,000	308,000	0,000
21	722211124	Kulový kohout IVAR PERFECTA DN 20	kus	1,000	225,000	225,000	0,035
22	722224151	Kulový kohout IVAR KK 51 DN 25	kus	1,000	690,000	690,000	0,000
23	722220111	Plastová lišta 50/50 dodávka + montáž	m	14,000	75,000	1 050,000	0,002
24	722220111	Vpust' podlahová se západovou uzávěrkou mřížka Nerez 115 x 115 s suchou klapkou DN70	kus	1,000	2 250,000	2 250,000	0,000
25	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	228,085	1,020	232,647	0,000
M		M				2 580,000	0,000
21-M	Elektromontáže					2 580,000	0,000
26	HZS	Úprava stávajících rozvodů v podlaze	kom	1,000	2 580,000	2 580,000	0,000
Celkem						38 214,197	2,397