

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

číslo smlouvy objednatele 6/2018.

**„Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách
v Troubkách“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:

Obec TROUBKY

Územně samosprávný celek

se sídlem: Dědina 286/29, Troubky, 75102 Troubky nad Bečvou

Zastoupena: **Mgr. Radkem Brázdou, starostou obce**

IČ: 00302104 DIČ: CZ 00302104

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-1616990297/0100

Tel: 581 299 211, e-mail: podatelna@troubky.cz

a

Z h o t o v i t e l:

sport cité + s.r.o.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

zastoupena: Ing. Nadim Eid, jednatel

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 92673

IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

Telefon: 739 506 730

Fax: -----

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín

Číslo účtu: 273799671/0300

Zástupce zhotovitele ve věci vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí): Ing. David Burian

I. Preambule

1. Obec Troubky jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách“, rozhodla dne 1.8. 2018 usnesením Rady obce č. 84/28/2018 o přidělení této veřejné zakázky výše uvedené společnosti jako vítěznému uchazeči daného výběrového řízení a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy a je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy objednateli, který je oprávněn pořídit si z ní prostou kopii či opis. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.
6. Technický dozor stavby bude zajišťován B&F int. s.r.o. Kroměříž, se kterou má objednatel uzavřen řádný smluvní vztah. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhopat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Rekonstrukce a rozšíření víceúčelového sportovního hřiště v ulici Na Dolách v Troubkách“

v rozsahu stanoveným přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě všech výkazů výměr a v souladu s projektovou dokumentací.

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn. že dílo je bezvadné.
3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací, výkazem výměr stavebních prací, dodávek a služeb, a ostatních nákladů (dále jen „*soupis prací*“), které byly zhotoviteli poskytnuty v průběhu výběrového řízení a dále nabídkou zhotovitele do výběrového řízení a oceněných soupisů prací, které tvoří přílohu č. 1 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
5. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště a jeho ostrahu, udržování veřejných komunikací v čistotě, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.
7. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením,

právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího řízení.
9. Zhotovitel provede stavbu dle zadání objednatele, PD, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.
10. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.
11. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a porušení ochranných pásem.

III. Podklady k provedení díla

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva o dílo
- Projektová dokumentace
- Zadávací dokumentace
- Přílohy smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu ze dne 26. 7. 2018
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

IV. Termín plnění díla

Předání staveniště: nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavby: nejpozději do 15 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Nejzazší lhůta pro provedení díla: do 30. 4. 2019.

Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště a jiný termín zahájení prací podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, lze o tuto dobu lhůtu pro provedení díla prodloužit, ale pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na stavbě musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Bez písemného souhlasu objednatele není přerušení prací možné.

Dokončením stavby se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů.

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši:

cena celkem bez DPH	4 097 015,- Kč
DPH celkem	860 373,- Kč
Cena celkem	4 957 388,- Kč vč. DPH

(slovy: čtyřimilionydevětsetpadesátšestmístičtřistaosmdesátosmkorun českých)

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.
3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně přiměřeného zisku zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby provedení díla, komplexní proškolení všech pracovníků uživatele a náklady na koordinátora bezpečnosti práce v případě provádění části díla pomocí subdodavatele.
6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy, a to:
 - a. odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění (dále jen položkový rozpočet),
 - b. započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.
7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.
8. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.
9. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
10. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
11. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor stavby. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele. V případě, že objednatel požaduje provést vícepráce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

12. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
13. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle ceníku použitého při zpracování nabídky.
14. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZDPH“*).
3. Splatnost faktury se sjednává na dobu **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a. číslo a datum vystavení faktury,
 - b. číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,
 - c. vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - f. lhůta splatnosti faktury,
 - g. IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h. přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem, včetně zjišťovacího protokolu podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vráťí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury,
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – splní svoji povinnost zaplatit.
9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla po dobu delší než 7 dnů nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky nebo písemnými pokyny objednatele.
10. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn. že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

VI. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy. K těmto úkonům vždy zhotovitel přizve osobu vykonávající technický dozor stavby.
2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
5. Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci objednatele a technickému dozoru zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
11. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
12. Změna kteréhokoliv subdodavatele je podmíněna předchozím souhlasem objednatele.

VII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II odst. 3 této smlouvy. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3

pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel, technický dozor investora, zpracovatel projektové dokumentace nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
5. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a. základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b. základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d. přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a. časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b. druh použitých materiálů a technologií,
 - c. zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d. stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem (autorským dozorem). Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

IX. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O převjímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele a pracovníka zajišťujícího technický dozor o dokončení díla a připravenosti k provedení převjímacího řízení zápisem ve stavebním deníku

ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů před datem zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a. označení díla nebo jeho části,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d. popis případných vad díla,
 - e. termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
 - g. datum a místo sepsání protokolu,
 - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i. seznam převzaté dokumentace,
 - j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k. datum vyklizení staveniště,
 - l. datum počátku běhu záruční doby,
 - m. datum ukončení záruční doby.
15. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Dále předá zhotovitel objednateli:
 - a. dokumentaci skutečného provedení stavby - 2 paré,
 - b. osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu stavby a kvalitě provedených prací“,
 - c. doklady o nakládání s odpady,
 - d. vyjádření vlastníků dotčených pozemků po ukončení prací,
 - e. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby, respektive přeložkách vedení inženýrských sítí (pokud byla předem vyžadována) – zápis o přejímce příslušných zařízení jednotlivých vlastníků inženýrských sítí,
 - f. fotodokumentaci z průběhu výstavby v digitální podobě na CD.
16. Smluvní strany jsou dále oprávněny uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

X. Odpovědnost za vady a zajištění záruky, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamaci“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
10. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.
11. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku VIII. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
 - b. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku VIII. odst. 8 této smlouvy; a/nebo
 - c. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku

odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

14. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
15. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
16. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
17. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
18. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku a ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to po dobu **60 měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.**

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany si sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 7 smlouvy.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvními pokutami není dotčena trestní odpovědnost obou stran.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.
2. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 NOZ a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rovněž na webových stránkách obce v záložce „Smlouvy“.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.
6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech, že:
 - a. zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušení prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
 - b. bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušení prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 40 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí. Zhotovitel je po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí povinen provést zabezpečení rozestavěné stavby.
9. Zhotovitel je povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby a to i v případě odstoupení od smlouvy objednatelem.
10. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

11. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
15. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet
 č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Troubkách dne 7. 8. 2018.

V Bílovicích dne 3. 8. 2018


Za objednatele:

OBEC TROUBKY
751 02 TROUBKY, okres Přerov
IČ: 00302104, DIČ: CZ00302104



Za zhotovitele:

sport cité + s.r.o.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
IČ: 04929845, DIČ: CZ04929845



Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : sport cité + s.r.o. Břilovice 519 607/12 Břilovice IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	4 097 015	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	4 097 015	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	4 097 015	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	4 097 015	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	4 097 015 Kč
DPH	21 % činí :	860 373 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 957 388,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky
Objekt :	SO 01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57 754				
11 Přípravné a přidružené práce	114 133				
18 Povrchové úpravy terénu	47 075				
2 Základy,zvláštní zakládání	40 012				
3 Svislé a kompletní konstrukce	788 967				
5 Komunikace	1 499 323				
59 Dlažby a předlažby komunikací	106 672				
8 Trubní vedení	43 610				
88 Potrubí z drenážek	102 367				
91 Doplnující práce na komunikaci	125 267				
99 Staveništní přesun hmot	7 645				
59.1 Sportovní povrch	812 190				
59.2 Sportovní vybavení	331 000				
R07-72 Ostatní náklady	21 000				
CELKEM OBJEKT	4 097 015	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		3,5	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky
Objekt :	SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 rozšířená plocha:133,72*0,17*1,05	m3	23,87 23,87	130,00	3 103,10
2	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m rozšířená plocha:133,72*0,17*1,05	m3	23,87 23,87	50,00	1 193,50
3	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS rozšířená plocha:133,72*0,17*1,05	m3	23,87 23,87	20,00	477,40
4	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ sběrný dren:350*0,5*0,3 svodný dren:36*0,7*0,5	m3	65,10 52,50 12,60	150,00	9 765,00
5	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ šachta:2,1*3*2	m3	12,60 12,60	150,00	1 890,00
6	133 30-1101.R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 oplocení:0,45*0,45*0,6*48 oplocení vstup:0,45*0,8*0,6*4 vybavení- branky:0,45*0,45*4*0,6 vybavení -volejbal, tenis:0,45*0,45*0,6*8	m3	8,15 5,83 0,86 0,49 0,97	950,00	7 746,30
7	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m jímka:(2,1*+3)*2*2	m2	20,40 20,40	150,00	3 060,00
8	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m jímka:(2,1*+3)*2*2	m2	20,40 20,40	50,00	1 020,00
9	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 65,1+12,6+8,15	m3	85,85 85,85	150,00	12 877,50
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 65,1+12,6+8,15	m3	85,85 85,85	150,00	12 877,50
11	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním rozšířená plocha:133,72	m2	133,72 133,72	28,00	3 744,16
	Celkem za	1 Zemní práce				57 754,46
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	919735115R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 20 cm sběrný dren:(52+56+56+56+56+52)*2 Obvod hřiště 115 patky 2*14	m	799,00 656,00 115,00 28,00	25,00	19 975,00
13	113108320R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, živice tl. do 20 cm sběrný dren:(52+56+56+56+56+52)*0,5 plocha za hřištěm 255 patky 0,5*0,5*14	m2	422,50 164,00 255,00 3,50	35,00	14 787,50
14	R113 10-9415	Odstranění podkladu z kameniva stmelého cem. tl. 15 cm 164+3,5	m2	167,50 167,50	40,00	6 700,00
15	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 422,5*0,2*2	t	169,00 169,00	50,00	8 450,00
16	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 169*9	t	1 521,00 1 521,00	20,00	30 420,00
17	R979 99-0113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 422,5*0,2*2	t	169,00 169,00	200,00	33 800,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				114 132,50
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
18	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 297*0,2	m3	59,40 59,40	150,00	8 910,00
19	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 297*0,2	m3	59,40 59,40	80,00	4 752,00
20	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 297*0,2	m3	59,40 59,40	150,00	8 910,00
21	181 30-1101.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 297	m2	297,00 297,00	50,00	14 850,00
22	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 297	m2	297,00 297,00	25,00	7 425,00
23	005-72410	Směs travní parková, mírná zátěž 297*0,05	kg	14,85 14,85	150,00	2 227,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky
Objekt :	SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				47 074,50
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
24	275 35-3112.R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení:52 branky:4 volejbal, tenis:8	kus	64,00 52,00 4,00 8,00	150,00	9 600,00
25	271 57-1111.R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,5*0,5*0,1*52 branky:0,4*0,4*0,1*4 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,1*8	m3	1,56 1,30 0,06 0,20	850,00	1 329,40
26	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení:0,45*0,45*0,8*48 oplocení vstup:0,45*0,8*0,8*4 vybavení- branky:0,45*0,45*4*0,8 vybavení -volejbal, tenis:0,45*0,45*0,8*8	m3	10,87 7,78 1,15 0,65 1,30	2 600,00	28 267,20
27	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,45*0,45*0,3*48 oplocení vstup:0,45*0,8*0,3*4 vybavení- branky:0,45*0,45*4*0,3 vybavení -volejbal, tenis:0,45*0,45*0,3*8	m2	4,08 2,92 0,43 0,24 0,49	150,00	611,55
28	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,45*0,45*0,3*48 oplocení vstup:0,45*0,8*0,3*4 vybavení- branky:0,45*0,45*4*0,3 vybavení -volejbal, tenis:0,45*0,45*0,3*8	m2	4,08 2,92 0,43 0,24 0,49	50,00	203,85
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				40 012,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím oplocení 56	kus	56,00 56,00	350,00	19 600,00
30	R03-14	Sloupek plotový, žárově pozinkovaný tr. 76/4 mm vč. uchycení pro lanka a víčka oplocení:56*4,8	m	268,80 268,80	450,00	120 960,00
31	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 30 kg roznášecí rámyz jeklu 50/30/2 (157,4*3+78*1,2)*2,4	kg	1 357,92 1 357,92	65,00	88 264,80
32	R767	Povrchová úprava žárovým zinkováním roznášecí rámyz	kg	1 357,92 1 357,92	20,00	27 158,40
33	R03-06A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm žárově pozinkované 157*1,1 v rohách skruženo, D+M	m	172,70 172,70	300,00	51 810,00
34	R04-01	Siť pro oplocení PA 45/45/3 mm, D+M vč. lanek, svorek a napínáků 157*2,9	m2	455,30 455,30	180,00	81 954,00
35	R04-02	dodávka a montáž PP UV HD desek tl. 10mm do výšky 120 cm, včetně kotvicích prvlů na sloupech oplecení, včetně bezpečnostních madel 157,4	mb	157,40 157,40	2 300,00	362 020,00
36	767 92-0230.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 Dvoukřídlá vstupní branka 2 x 2,5 m žárově pozinkovaná, výplň síť, dodávka	kus	2,00 2,00	2 500,00 16 000,00	5 000,00 32 000,00
38	767 92-0210.R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				788 967,20
Díl: 5		Komunikace				
39	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm frakce 4/8 mm, tř. A zpevněná plocha	m2	266,68 266,68	55,00	14 667,40
40	564801112R00	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 9 cm frakce 8/16 mm tř. A zpevněná plocha	m2	266,68 266,68	75,00	20 001,00
41	564811111R00	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 16/32 mm, tř. A hřiště kamenivo mimo asf. plochu	m2	1 751,70 1 617,98 133,72	55,00	96 343,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Třebouky
Objekt :	SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
42	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm tř. A hřiště zpevněná plocha kamenivo mimo asf. plochu	m2	2 018,38 1 617,98 266,68 133,72	75,00	151 378,50
43	564751113R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 17 cm zpevněná plocha kamenivo mimo asf. plochu:133,72	m2	400,40 266,68 133,72	130,00	52 052,00
44		Podklad z kameniva drceného vel. 0-4 mm, tl. 1 cm hřiště kamenivo mimo asf. plochu		1 751,70 1 617,98 133,72	35,00	61 309,50
45		Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm, tl. 2 cm hřiště kamenivo mimo asf. plochu		1 751,70 1 617,98 133,72	45,00	78 826,50
46		Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 3 cm frakce 8/16, tř. A hřiště kamenivo mimo asf. plochu		1 751,70 1 617,98 133,72	45,00	78 826,50
47	577132311R00	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 30 mm na stáv. asfaltové ploše mimo asf. plochu	m2	1 751,70 1 617,98 133,72	270,00	472 959,00
48	577141122R00	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 40 mm na stáv. asfaltové ploše mimo asf. plochu	m2	1 751,70 1 617,98 133,72	270,00	472 959,00
	Celkem za	5 Komunikace				1 499 322,90
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
49	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 266,68	m2	266,68 266,68	200,00	53 336,00
50	592-45110	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní 266,68	m2	266,68 266,68	200,00	53 336,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				106 672,00
Díl: 8		Trubní vedení				
51	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 160 včetně dodávky trub PVC hrdlových	m	35,85	350,00	12 547,50
52	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kanalizace:35,85*0,15*1,1	m3	5,92 5,92	700,00	4 140,68
53	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm kanalizace:35,85*0,7*1,1	m3	27,60 27,60	450,00	12 422,03
54	894431111RDK	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 200, poklop plast	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				43 610,20
Díl: 88		Potrubí z drenážek				
55	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren: 350,18	m	350,18 350,18	20,00	7 003,60
56	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:350,18*1,02	m	357,18 357,18	70,00	25 002,85
57	212 97-1110.R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:350,18*(0,4*3+0,4*2)	m2	700,36 700,36	20,00	14 007,20
58	693-66049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný dren:350,18*(0,4*3+0,4*2)*1,1 vsakovací příkop (2,1+3+2)*2*1,1	m2	786,02 770,40 15,62	30,00	23 580,48
59	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný dren:350,18*0,3*0,25	m3	26,26 26,26	600,00	15 758,10
60	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný dren:350,18*0,3*0,15 vsakovací příkop (2,1*3*2)	m3	28,36 15,76 12,60	600,00	17 014,86
	Celkem za	88 Potrubí z drenážek				102 367,09
Díl: 91		Doplňující práce na komunikacích				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce hřiště TJ Sokol Troubky
Objekt :	SO 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	271 57-1111.R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 0,1*0,3*(158+189)	m3	10,41	700,00	7 287,00
62	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 158+189	m	347,00	220,00	76 340,00
63	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 347*0,05	m	17,35	2 400,00	41 640,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				125 267,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
64	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva hřiště zpevněná plocha	t	764,50	10,00	7 644,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 644,95
Díl: 59.1		Sportovní povrch				
65	R0420	Umělý trávník se zásypem z křemičitého písku tl. 15+2 mm, barva zelená a červená	m2	1 779,78	450,00	800 900,10
		Vláknó fibrelizované rovné, 100% polypropylen, tl. vlákna 80 mikrinů, počet vpichů 44 000 ks/m2.				
66	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávník volejbal, nohejbal, tenis:105*3 +146 m. kopaná	m	1 129,00	10,00	11 290,00
		Basketbal 224*2		448,00		
	Celkem za	59.1 Sportovní povrch				812 190,10
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				
67	R07-72	Dodávka a montáž pouzder a víček pro kopanou	sada	4,00	1 000,00	4 000,00
68	R07-72	Dodávka a montáž pouzder a víček pro volejbal	sada	3,00	1 000,00	3 000,00
69	R07-74	Dodávka a montáž pouzder a víček pro tenis	sada	3,00	1 000,00	3 000,00
70	R07-91C	Konstrukce streetballu na oplocení žárově pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	4,00	14 000,00	56 000,00
		Deska pro venkovní použití bez vyložení, obroučka, síťka.				
71	R07	Sloupky pro volejbal zinek, síť na volejbal	sada	3,00	12 500,00	37 500,00
72	R07	Sloupky pro tenis zinek, síť na tenis, singl tyčky, závaží	sada	1,00	12 500,00	12 500,00
73	R07	Branky na házenou, včetně sítě, kotveno do pouzder	ks	2,00	14 500,00	29 000,00
74	R07	Branky na floorbal, včetně sítě	ks	2,00	8 000,00	16 000,00
75	R07	Fotbalová střídačka dl. 10m	ks	2,00	85 000,00	170 000,00
	Celkem za	59.2 Sportovní vybavení				331 000,00

na stavbu: Hlíště troubky slepy

Rok		2018																2019																2020															
Měsíc	Týden	Září				Říjen				Listopad				Prosincec				Leden				Únor				Březen				Duben																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
Časový harmonogram prací :																																																	
1. Přední travnaté		29.9.2018																																															
2. Přípravné práce a bourací práce																																																	
3. Zemní práce																																																	
4. Základy																																																	
5. Drenáž a vakuovací objekty																																																	
6. Vodorovná konstrukce																																																	
7. Asfalt																																																	
8. Dřazby																																																	
9. Oplocení																																																	
10. Pokládka sportovního povrchu																																																	
11. Montáž sportovního vybavení																																																	
14. Zámečnické práce																																																	
15. Kompletace, zkušební, finální úpravy																																																	
Přední strany 30.4.2019																																																	
Cena celkem		80 000,00 Kč				195 000,00 Kč				290 000,00 Kč				150 000,00 Kč				90 000,00 Kč				500 000,00 Kč				900 153,00 Kč				1 891 862,00 Kč																			
Finanční harmonogram		4 097 015,00 Kč																																															

sport cité + s.r.o.
 Blatovice 519
 687/12 Blatovice
 IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845