

Příloha č. 3 SoD
Finanční a časový harmonogram

Objednatel: Obec Troubky

V Černovicích, dne 29.5.2015

Zhotovitel: H-REKULTIVACE, a.s.

Stavba: Údržba zeleně pro obec Troubky - extravilán

Následná pěstební péče 1. a 2. rok								
ROK 2015								
	5	6	7	8	9	10	11	12
Zahájení prací								
Následná pěstební péče o porosty 1. rok		18 982,15	18 982,15	18 982,15	18 982,15	18 982,15	18 982,15	
měsíční plnění bez DPH	0,00 Kč	18 982,15 Kč	18 982,15 Kč	18 982,15 Kč	18 982,15 Kč	18 982,15 Kč	18 982,15 Kč	0,00 Kč
celkem bez DPH	113 892,90 Kč							

ROK 2016												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Následná pěstební péče o porosty 2. rok				19 225,814	19 225,814	19 225,814	19 225,814	19 225,814	19 225,814	19 225,814		
měsíční plnění bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	19 225,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem bez DPH	134 580,70 Kč											
Celkem následná péče bez DPH	248 473,6 Kč											

V Černovicích, dne 29.5.2015

Fronk Vratislav
 člen představenstva

