

Zpráva výboru pro protipovodňová opatření Obce Troubky č. 1/2016

Vážení členové zastupitelstva, vážení občané,

Dovolte mi, abych vás seznámil s nejnovejším vývojem v jednáních , které se týkají plánované protipovodňové ochrany obce Troubky.

Dne 26.11.2015 proběhlo na obecním úřadě v Troubkách první jednání k projektu PPO Troubky. Jednání se zúčastnili zástupci vyjednávacího týmu Obce Troubky, projekční firmy Aquatis a.s. Brno, s.p. Povodí Moravy Brno, Troubecké hospodářské a.s. Troubky, Zeltr s.r.o. Troubky.

Na jednání bylo projednáno celkem 34 připomínek k projektu. Zástupci projekční firmy přislíbili posouzení a případné zpracování připomínek do projektu.

Zástupci obce navrhovali mimo jiné vypuštění všech mobilních zábran a jejich nahrazení přejezdovými rampami, nebo požadavek, aby trasa hráze tam, kde to bude možné, vedla po obecních pozemcích. Rovněž přístupy k některým pozemkům vedoucím podél hráze bude nutné dořešit. Závažným se jeví i problém, že v případě, že součástí hrází budou i souvislé těsnící stěny hluboké 7,5 – 15 metrů, tak většina soukromých studen v obci bude bez vody. V této souvislosti vyplynula nutnost provedení podrobného hydrogeologického průzkumu a poté navržení optimálního řešení.

Pro obec Troubky z jednání vyplynuly následující úkoly, kterým bude nutné věnovat pozorost:

1. Některé pozemky v trase budoucí PPO jsou v exekuci a bylo by vhodné, aby je obec v případných aukcích vykoupila,
2. Přítomní zástupci se shodli na vhodnosti souběžného budování PPO a silničního obchvatu obce, záležitost bude nutné projednat s Krajským úřadem Olomouckého kraje

Doufám, že následující jednání odstraní mimo jiné i nejasnosti týkající se trvalých a dočasných záborů pozemků a bude možné započít jednání s majiteli pozemků. Následující jednání bylo stanoveno na den 25.2.2016 v 09.00 hodin na Obecním úřadě v Troubkách.

Dne 16.12.2015 proběhlo jednání s vodoprávním úřadem na Magistrátu města Přerova ve věci vybudovaného přechodného opatření mezi Henčlovem a Troubkami na ochranu obce před povodní.

Z jednání vyplynuly pro obec následující úkoly:

1. Do 26.2.2016 dodat podklady pro řízení o dodatečném povolení stavby, které MMPr specifikoval ve Výzvě ze dne 26.11.2015. Součástí dokumentace musí být zejména znalecký posudek , který prověří technický stav provedených opatření jak na komunikaci tak samotný zemní val mezi komunikací a tzv rucovskou svodnicí. Posudek by měl i stanovit zda bude nutné provést některé další stavební či terénní úpravy, aby provedené opatření splnilo účel, pro který bylo zbudováno.

2. Na posudek by mělo navázat zpracování projektu.

3. S majiteli pozemků bude nutné projednat souhlas s umístěním stavby.

Vzhledem k tomu, že Obec Troubky nestihne dodat příslušné podklady, požádala obec dne 22. 2. 2016 MMRP o odklad.

Dne 9.2.2016 proběhlo jednání na Povodí Moravy .sp. v Olomouci, kterého se za Povodí Moravy zúčastnili Ing. David Fína technicko provozní ředitel podniku Povodí Moravy s.p. Brno, a Ing. Jiří Zedníček ředitel závodu Horní Morava Olomouc.

Jednání se týkalo následujících bodů:

1. PPO obce Troubky

- Byl dohodnut termín dalšího jednání ve věci PPO Troubky na den 25.2.2016 v 09.00 hodin na Obecním úřadě v Troubkách

- Zástupci PM slíbili dodat vzorové smlouvy a vzorové znalecké posudky na jednání dne 25.2.2016 , Ing. Fína sdělil, že nejnovější zkušenosti ukazují, že na každý pozemek pravděpodobně bude nutné zpracovat samostatný znalecký posudek.

- 21.1.2016 byl starostovi obce doručen E-mail od společnosti Aquatis, v kterém se uvádí, že v rámci DUR požaduje RWE zpracovat jednostupňový projekt na přeložku plynovodů v trase PPO. Po dohodě Aquatisu a PM byla snaha těchto subjektů přenést povinnost na zpracování projektu na Obec Troubky. Na jednání v této souvislosti byl učiněn závěr, že se jedná o předčasný krok, který momentálně není nutné řešit. Projekt na přeložky bude vhodné zpracovat po dokončení aktualizace projektové dokumentace PPO DUR, před podáním žádosti o získání územního rozhodnutí, které bude žádat Obec Troubky.

2. Dopis Obce Troubky na zasláný dne 7.7.2015 na Povodí Moravy s.p. Brno ve věci přechodných opatření na ochranu obce před povodněmi.

- bylo konstatováno, že přestože byl dopis zaslán dne 7.7.2015 PM doposud nezaslalo odpověď, Ing. Fína přislíbil, že se zasadí, aby odpověď byla zalána

- zástupci obce navrhli v této věci před zasláním odpovědi udělat společnou poradou, zda a jaká opatření by bylo možné provést. Zástupci PM sdělili, že to vyhodnotí a zdůvodní. Z jednání vyplynulo, že PM není ochotné provádět jakákoliv přechodná či předběžná opatření a veškerou pozornost chtějí zaměřit na realizaci řádné PPO a to i přesto, že byli upozorněni, že by bylo vhodné nějakými opatřeními chránit i samotou stavbu PPO.

3. Opatření na ochranu před povodněmi – valy mezi Troubkami a Henčlovem

Zástupci obce informovali o záměrech obce a to požádat o prodloužení povolení stavby v lokalitě Závalí, kde povolení končí 31.10.2016 a o záměru usilovat o dodatečné povolení stavby v případě navýšení cesty a valu u Henčlova. V případě prodloužení povolení v lokalitě Závalí nebude údajně PM dělat problémy a v případě valu u Henčlova v žádném případě nedá ke stavbě souhlasné stanovisko, protože stavba negativně ovlivňuje odtokové poměry.

- přislíbeno, že PM zašle mapu s vyznačením výškopisu terénu.

Výbor pro protipovodňová opatření na svém zasedání dne 17.2.2016 projednal následující body:

1. Aktualizovanou dokumentaci pro územní řízení (DUR)

2. Aktualizaci dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých úkolů

3. Aktuální stav přechodných PPO

4. Diskusi a různé

5. Usnesení a závěr